Տեղեկանք 4
Ձև 1

Հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) անվանումը՝ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵԶԴԻՆԵՐ» Հասարակական կազմակերպություն

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից հասարակական կազմակերպություններին կատարված հատկացումների վերաբերյալ հաշվետվություն

N	Միջոցառման անվանումը	Իրականացված աշխատանքների նկարագիրը	Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների նկարագիրը	Արդյունքային ցուցանիշները (քանակական, որակական, ժամկետային)	Միջոցառման իրականացման ժամկետները	Միջոցառման իրականացման ընթացքում առաջացած շեղումները՝ առկայության դեպքում (արդյունքային ցուցանիշների և ժամկետների մասով)
	1	2	3	4	5	6
1	«Եզդի մեծամեծեր» փաստավավերագրական ֆիլմի ավարտական աշխատանքներ	Ֆիլմի սցենարի կազմակերպում	Սցենարի մշակում /մասնակիցների քանակ	2 մարդ	Մայիս-հունիս	
			Տևողություն, օր	2 ամիս		
2		Ֆիլմի նկարահանման ու սինխրոն հարցազրույցների կազմակերպում	Մասնակիցների քանակ	20 մարդ	Հունիս, հուլիս, օգոստոս	
			Միջոցառման մասնակից համայնքի ներկայացուցիչներ, %	50 %		
			Տևողություն, օր	3 ամիս		
3		Ֆիլմի մոնտաժային աշխատանքներ				
			Մասնակիցների քանակ	1 մարդ		

		ի կազմակերպում	**Տևողություն, օր**	**1,5 ամիս**	**Հոկտեմբեր-նոյեմբեր**	
Միջոցառման իրականացման համար ծախսված ֆինանսական միջոցները						**Ընդամենը՝** **900,000 դրամ**

«Երիտասարդ եզդիներ» հասարակական կազմակերպության
նախագահ՝ Սաիդ Ավդալյան